Tarea	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13
Requerimiento y Diseño													
Interfaz													
Base de datos													
Login													
CRUD Promesas de pago + Filtros y validación													
Exportación + Estadisticas													
Pruebas funcionales													
Documentación Técnica													