

Acta de Constitución del Proyecto			
Nombre del Proyecto	Gestion de pps Gedco	Líder del Proyecto*	Santiago Cernadas
Justificación y Propósito del Proyecto	<p>Actualmente, la empresa Gedco cuenta con un excel llamado “Promesas de Pago” (Una tabla para guardar promesas de pago) que se está gestionando de una manera manual y muy cruda. Lo cual dificulta y relentiza considerablemente las consultas y modificaciones en la misma. Este proyecto busca automatizar esta tabla para optimizar el uso y la gestión de la misma.</p> <p>El ABM de esta tabla se realiza de forma manual en este mismo archivo por lo que es demasiado el tiempo de carga de la misma, tiempo que podrían usar los supervisores para ayudar a los operadores y para sus demás tareas. Además, este excel no cuenta con un sistema de consultas ni de validación lo cual dificulta demasiado el orden, manejo de los datos y realizar consultas avanzadas mediante filtros.</p> <p>El propósito del proyecto es desarrollar un sitio web que simula, mejore y facilite la manipulación de la información, mediante validaciones, filtros y roles de usuario. El beneficio principal es optimizar el tiempo de búsqueda, mejorar la legibilidad, accesibilidad a la información y contar con un sistema de descarga para su posterior guardado de esta información consultada.</p>		
Descripción del Proyecto (de alto nivel)	<p>El proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web CRUD para la gestión de promesas con sistema de autenticación y roles (operador y supervisor). Cada Usuario del sitio web tendrá: NombreDeUsuario, Contraseña y Rol:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El rol “operador” podrá crear, visualizar, modificar y eliminar únicamente sus propias promesas de pago. • El rol “supervisor” tendrá control total sobre las promesas de todos los operadores. <p>Para la gestión de la información, el sistema incluirá filtros (por fecha, operador, tipo de acuerdo, SITE, etc.) y la posibilidad de unificar criterios para búsquedas más específicas. (Por ejemplo: Buscar las promesas que hizo en argentina el operador pepito entre el 10/08 al 17/08) Una vez realizada las búsquedas correspondientes y filtrada la tabla, se dispondrá de una función para descargar los datos generados mediante formato excel.</p>		
Entregables Principales	<ul style="list-style-type: none"> • Módulo de gestión de promesas de pago (crear, visualizar, modificar, eliminar). • Sistema web con login.. • Filtros avanzados para búsqueda de datos. • Sección de estadísticas y descarga de tabla filtrada en formato excel. • Documentación técnica y manual de usuario. 		
Exclusiones	<p>Se busca que la página sea útil y accesible desde las computadoras empresariales por lo que no se tiene planeado que tenga compatibilidad para celulares.</p>		

Objetivos del Proyecto	<i>Desarrollar en su totalidad el sistema web antes de 2026</i> <i>Garantizar que el sistema permite búsquedas útiles y avanzadas de manera eficiente para facilitar el trabajo de las personas que requieran la información.</i> <i>Incluir al menos 2 roles con autenticación segura.</i>		
Indicadores de Valor	<i>Tiempo promedio de búsqueda reducido considerablemente.</i> <i>Consulta y visualización de la información de una forma más simple.</i> <i>Descarga de la información para su posterior guardado y uso.</i>		
Enfoque de Gestión / Ciclo de Vida del Proyecto	<i>Enfoque de Gestión del Proyecto: Predictivo (Ya se habló con los colaboradores del proyecto y no tiene indicios de cambios grandes a lo largo del desarrollo.)</i> <i>Levantamiento de requerimientos y diseño.</i> <i>Desarrollo del sistema.</i> <i>Pruebas funcionales y de usuarios.</i> <i>Entrega final y documentación.</i>		
Hitos Principales	<i>Inicio del proyecto: Una vez aprobado el mismo.</i> <i>Entrega del diseño y prototipo inicial: Primer mes.</i> <i>Pruebas de usuarios (operadores/supervisores): Segundo mes</i> <i>Entrega final del sistema y documentación: Antes de 2026 (Diciembre de 2025 a más tardar.).</i>		
Principales Colaboradores	<i>Líder y desarrollador del proyecto: Santiago Cernadas</i> <i>Clientes (Empleados interesados en el proyecto, recibirán avances del proyecto y me darán feedback a lo largo del mismo.)</i> <i>Cliente 1: Gianluca Bruzzese (Supervisor)</i> <i>Cliente 2: Semeria Maria Florencia (Jefa de area)</i>		
AUTORIZACION DEL ACTA*			
Nombre	Función	Fecha	Firma
	Patrocinador		